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projektin laajuudesta, jokaisen työmaan kustannuksia ja aikataulussa pysymistä seura-
taan. Toiset projektit toteutetaan tunti- ja laskutöinä kun taas useimpiin projekteihin on laa-
dittu maksuerätaulukko kiinteälle hinnalle. Työmaan ennustaminen on helpompaa, jos pro-
jektille on määriteltynä maksuerät työmaan vaiheiden mukaisesti kun taas tuntitöiden mu-
kaisesti laskutettaessa vaikeutuu ennustaminen pidemmällä aikavälillä. 
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Insinöörityön lopputuloksena luotiin ohjeistus työmaiden raportoinnista projektipäälliköille 
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Lyhenteet 
EVRY Jydacom Oy  Rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmien 
   toimittaja 
KVR-projekti Kokonaisvastuurakentamisprojektissa pääura-
koitsija ottaa vastuun suunnitelmista, järjeste-
lyistä sekä toteuttamisesta. 
LEED-luokitus  (Leadership in Energy and Environmental 
  Design) on sertifiointijärjestelmä, jonka avulla 
  pienennetään rakentamisen ja käytön aikaista 
  ympäristökuormitusta. 
Yhteinen rakennustyömaa  Työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai 
   peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai 






MM-Yritysrakentaja Oy on vuonna 1989 perustettu korjaus- ja uudisrakentamiseen 
keskittynyt keskisuuri rakennusliike, jonka toimintaan kuuluvat työt aina pienemmistä 
saneerauskohteista isompiin uudiskohteisiin joko aliurakoitsijana tai pääurakoitsijana. 
Projektien koko vaihtelee tuhansista euroista miljooniin ja liikevaihto on noin 15 – 20 
miljoonaa euroa. Tällä hetkellä yritys työllistää noin 50 rakennusalan ammattilaista. 
Yrityksellä on valmius toteuttaa hankkeet KVR-projekteina. Asiakashankkeet voidaan 
myös tehdä esimerkiksi LEED-luokituksin, joka tarkoittaa rakentamisen ja käytön ai-
kaista ympäristöystävällisyyttä. 
1.2 Työn tausta 
Yritysten tavoitteet kiristyvät yleisesti tämän hetkisen taloudellisen tilanteen takia ja tätä 
myötä syntyvän kilpailun takia. Projekteja lasketaan pienillä tuottoprosenteilla, jotta 
saadaan tarpeeksi urakoita. Pienien tuottoprosenttien takia projektin onnistuminen ta-
loudellisesti korostuu. Hankkeen talouden kehitystä ja aikataulua tulisi seurata tarkasti, 
jotta mahdollisiin yllätyksiin osataan varautua ja hanke saadaan niistä huolimatta vietyä 
kunnialla loppuun asti. 
Tämän opinnäytetyön teettämiseen johtaneita syitä ovat sekä sisäisen, että ulkoisen 
raportoinnin hajanaisuus ja yhtenäisen prosessin sekä ohjeistuksen puuttuminen. Tällä 
hetkellä raportointia työmailta hoitavat projektipäälliköt. On ajankohtaista miettiä, tarvit-
sisiko tätä käytäntöä muuttaa ja kohdistaa seurantaa enemmän jokaiseen työmaahan. 
Yrityksessä käytetään laskujen tarkastamiseen sekä työmaiden talouden ennustami-
seen ja seurantaan EVRY Jydacom Oy:n ohjelmistotuotteita. Tällä hetkellä tuotteen eri 
osa-alueista mahdollisesti irti saatava hyöty ei kuitenkaan toteudu kokonaisuudessaan 
yrityksessä. Yrityksessä haluttaisiin saada ohjelmiston tuotteet käyttöön laajemmin. 
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Yrityksessä halutaan myös ennakoivasti varautua heinäkuussa 2014 alkavan tiedonan-
tovelvollisuuden mukanaan tuomiin lisäraportointeihin vaikuttaviin asioihin. Käytäntöjä 
muuttavia uusia toimintatapoja tulisi päästä harjoittelemaan jo ennen kuin tietoja tulee 
luovuttaa uusien lakien mukaisesti Verohallinnolle. 
1.3 Työn tavoitteet 
Tämän insinöörityön tavoitteena on luoda yrityksen käyttöön yhtenäinen selkeä ohjeis-
tus työmailta tapahtuvaa raportointia varten. Ohjeistuksen tarkoitus on saada työmailta 
mahdollisimman tarkat ennusteet työmaiden loppukustannuksiksi sekä seurata työmai-
den työntekijöiden tarvetta työmailla. 
Työmailta raportoidaan tässä insinöörityössä tehtyjen raportointimallien avulla tietoja 
liittyen aikatauluun, rahaliikenteeseen sekä omien työntekijöiden tehokkaaseen käyt-
töön liittyen. Lisäksi uuden tiedonantovelvollisuuden mukaisista raportoinneista luo-
daan ohjeistus työmaalle. Insinöörityön tekijä päivittää myös materiaali- ja urakkatilauk-
siin liittyvät dokumentit. 
1.4 Työn rajaus 
Tässä insinöörityössä keskitytään käsittelemään työmailla tapahtuvaa tavoitearvion 
laatimista, ennusteen tekemistä säännöllisin väliajoin työmaan edetessä sekä kaikkien 
työmaiden raporttien keräämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Käsitellään myös heinä-
kuussa alkavan tiedonantovelvollisuuden raportointiin liittyvät mukanaan tuomat asiat. 
1.5 Työn toteuttamismenetelmät 
Insinöörityön toteutusta varten kerätään tietoa nykyisistä raportointiin liittyvistä puutteis-
ta sekä Jydacom-ohjelmiston toimintatavasta. Ohjelmiston kouluttajan kanssa järjeste-
tään tapaaminen, jossa käydään läpi käyttöä paremman hyödyn saamiseksi sekä saa-
daan vastauksia mieleen tulleisiin kysymyksiin tuotteisiin liittyen. Insinöörityön tekijä 
käyttää myös työtä tehdessään eri lähteitä koskien rakennusyritysten raportointia. 
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Insinöörityön tekijä ilmoitetaan Jydacom-kurssille koskien uutta voimaan astuvaa tie-
donantovelvollisuutta ja sitä, kuinka Jydacom-tuotteita käyttäen saadaan helpotettua 
uusia toimintatapoja. Nykyinen raportoinnin tila ja uudistusten tarve kartutetaan keskus-
telemalla työmaiden vastuuhenkilöiden kanssa. Samalla kuunnellaan kunkin mieleen 
tulevia parannusehdotuksia. 
Insinöörityö tulee koostumaan insinöörityön aiheisiin liittyvästä lähdemateriaalin ko-





Rakennushankkeessa on mielekästä tiedostaa kustannusten vaikutus eri vaiheissa 
hanketta. Tämä edellyttää, että suoritetaan vaiheistusta, jonka avulla päästään kiinni 
kustannuksiin. Hanke jakautuu pääpiirteissään kolmeen eri vaiheeseen kustannushal-
linnan näkökulmasta katsottuna. Tarkastellaan kustannuksia hankesuunnittelun, raken-
tamisvaiheen kustannuslaskennan sekä jälkilaskennan näkökulmista. Kustannuslas-
kelmien vaiheet tehtävittäin ovat esitettyinä kuvassa 1. [1 s.10, 14.] 
 
Kuva 1. Hankkeen eri vaiheiden kustannuslaskelmat. [1 s. 14.] 
2.1 Hankesuunnitteluvaihe 
Hankesuunnittelussa määritetään kustannukset urakasta annettavaa tarjousta varten 
ennakkokyselyiden avulla. Rakennusmateriaaleista, rakennustyöstä sekä tilaustuotteis-
ta saatua kustannuslaskelmaa käytetään tarjouslaskennan sekä tuotannon tavoitelas-
kelmien lähtötietona. Tarjouslaskentaa tehtäessä laskelmien tarkkuus vaihtelee käy-
tössä olevien suunnitelmien, käytössä olevien resurssien sekä eri yrityksissä sovittujen 




Rakennusyrityksen rakentamisvaiheessa kustannuslaskenta päivitetään vastaamaan 
paremmin alkuperäisiä sekä jo mahdollisesti muuttuneita suunnitelmia eli hankkeelle 
tulee tehdä tavoitearvio. Tavoitearvioon laaditaan toteutuksen tavoitteet vastuualueit-
tain, työvaiheittain sekä hankintatehtävittäin. Rakentamisvaiheen kustannusten ennus-
tamista suoritetaan työmaalla säännöllisesti uusia sopimuksia tai kauppoja tehtäessä. 
Suurin osa kertyvistä kustannuksista tulee normaalisti itse rakennusvaiheessa, kuten 
kuvassa 2 esitetään. Rakentamisen vaihe on siis se vaihe, jonka aikana kustannusten 
hallinta on vaativinta. Lisä- ja muutostöistä johtuvat kustannukset tulee myös ottaa 
huomioon ennustamista tehtäessä. [1 s. 13.] 
 
Kuva 2. Kustannusten kertyminen. [7.] 
2.3 Hankkeen päättymisen jälkeinen vaihe 
Hankkeen päätyttyä monissa yrityksissä suoritetaan jälkilaskentaa, josta saadaan sel-
ville todelliset kustannukset. Jälkilaskennasta saadaan myös tietoa seuraavien saman-
kaltaisten hankkeiden laskentaa silmällä pitäen. Jälkilaskennan tuloksena saadaan 
myös yrityksen tietokantaan ajan tasalla olevaa menetelmä- ja menekkitietokantojen 
tarkkuutta kuvaavaa tietoa. Tämän avulla seuraavissa vastaavissa projekteissa voi-
daan resurssitarve arvioida paremmin. [1 s. 13-14.] 
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2.4 Kustannushallinnan ongelmat 
Kustannushallinnassa kaikkiin kustannusten arviointeihin liittyvät mahdollisuudet virhei-
siin. Periaatteessa virheiden suuruusluokan tulisi pienetä kun hankkeessa edetään. 
Tarjouslaskentaan laaditut laskelmat ovat epätarkempia ja rakennusvaiheessa tehty 
kustannusarvio taas on yksityiskohtaisempi. Hankkeen loppua kohti mentäessä sään-
nöllisellä kustannusten ennustamisella ja päivittämisellä saadaan aikaiseksi mahdolli-
simman tarkat laskelmat. [1 s. 49.] 
Korjaushanke on erityisen haastava hinnoitella. Korjaushankkeessa yleisesti esiintyviä 
ongelmia kustannuslaskennan kannalta ovat: 
• Korjausrakentamiskohteessa on huonosti määritelty perusteellisuusaste. 
• Urakkarajat on määritelty epäselvästi tai ovat kokonaan määrittelemättä. 
• Urakan sisältö on kuvattu puutteellisesti. 
• Korjausrakentamiskohteen olemassa olevia rakenteita ei ole kartoitettu. 
• Suunnitelmissa esitetyt mitat tai sijainnit eroavat todellisesta tilanteesta. 
• Toimenpide hinnoitellaan väärin. 
• Toimenpiteen aine- tai työmenekki yksikköä kohden on arvioitu väärin. 
• Töiden edetessä vanhoista rakennuksista paljastuu usein sellaista, mitä 
ei ole osattu ennakoida. [1 s. 90, 94-95.] 
Mahdollisia virheitä laskennassa saadaan minimoitua esimerkiksi varaamalla lasken-
taan riittävästi aikaa. Erikoisempien materiaalien hinnat on järkevää kysyä ennakkotar-
jouksina. Suunnitelmien puutteellisuuden takia tai suunnitelmien lisäyksistä johtuen 
yritys tekee yleensä tilaajalle lisä- tai muutostyötarjouksen. [2 s. 165.] 
2.5 Tarjouspyynnöt ja tilaukset 
Tarjouspyyntöjä pyydetään erikoisurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Niitä pyydetään 
urakan laskentavaiheessa, jolloin puhutaan ennakkotarjouspyynnöistä, sekä urakan 
toteutusvaiheessa, jolloin kyseessä on varsinainen tarjouspyyntö. Tarjouspyyntöä teh-
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täessä tulee ottaa huomioon toimitustapa, toimitusaika, toimituksen laajuus, asennuk-
sen sisältyminen sekä muita seikkoja. [1 s. 39.] 
Tilaus tehdään usein tarjouspyynnön perusteella saadun tarjouksen pohjalta. Ennen 
tilausta saattaa olla aiheellista järjestää toimittajan tai urakoitsijan kanssa palaveri, jos-
sa käydään yhdessä läpi hankintaan liittyvät urakkarajat, materiaalit ja muut asiat. [2 s. 
242-246.] 
Tilauksiin liittyviä yleisiä ongelmia on esitetty seuraavassa listauksessa: 
• Tilauksen edellyttämiä suunnitelmia ei ole saatavissa tarpeeksi ajoissa. 
• Tilauksella on kiire. 
• Toimittaja ei pysy antamassaan aikataulussa. 
• Tilaajalla ei ole tarvittavia säilytystiloja toimituksen saapuessa. 
• Tilaus on huonosti määritelty ja ei vastaa lopputulokseltaan haluttua. 
• Tilausmäärä on liian pieni tai suuri. 
• Toimittaja ei luovuta tilaajavastuuseen, työhön tai materiaaleihin liittyviä 
dokumentteja sovitusti. 
• Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä, jolloin tilaus on vajavainen ja tulee pal-
jon lisätöitä tai tavaratoimituksesta puuttuu jotain. [2 s. 246-247.] 
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3 Raportoinnin prosessi 
Projektipäällikön täytyy osata huolehtia monista asioista. Eri yrityksissä voi olla käytös-
sä erilaisia ohjelmia, joilla pystyy tekemään monia eri toimintojen taltiointeja, kuten 
esimerkiksi ohjelma, jolla käsitellään työntekijän tunteja, aikatauluja sekä budjettia. 
Toisaalta saattaa olla oma järjestelmänsä kaikille toiminnoille ja tietoja täytyy siirrellä 
manuaalisesti erilaisten ohjelmien välillä. Kuvassa 3 on esitettynä ajatusmalli projekti-
päällikön tarvittavista osaamisalueista ja eri tietojärjestelmien käytöstä. [2 s. 321-325] 
 




Yrityksien projekteille luoduissa aikatauluissa pysyminen on korostunut tärkeäksi 
asiaksi ja projektin valmistumisen myöhästyessä saatetaankin ottaa erilaisia myöhäs-
tymissakkoja käyttöön. Itse yrityksenkin kannalta on järkevää pyrkiä pysymään laadi-
tussa aikataulussa, sillä luonnollisesti toimituksen tai urakan myöhästyessä, myös käy-
tetyn työvoiman kustannukset kasvavat. Myös aikataulun kiinniottamisesta koituu lisä-
kustannuksia maksetuista ylitöistä sekä työmaalle otetuista lisäresursseista. [2 s. 105-
106.] 
3.1.1 Aikataulun laadinta 
Seuraavaksi aikataulun laadinnan pääpiirteitä vaiheittain: 
1. Laaditaan tehtäväluettelo. 
2. Määritetään kestot eri rakennusvaiheille. 
3. Asetetaan tehtävät suoritusjärjestykseen. 
4. Määrätään tarvittavat resurssit. 
5. Piirretään aikataulu ja analysoidaan sitä. 
6. Hyväksytetään aikataulu rakennushankkeen osapuolilla ja sitoudutaan siihen. [2 
s. 108.] 
Kuvassa 4 on esitetty esimerkkiaikatauluohjelman avulla työmaan vaiheistusta. Aika-
tauluohjelmiin saadaan merkittyä jokaiselle vaiheelle alatehtäviä ja vaikka syötettyä jo 





Kuva 4. Työmaan aikataulu PlaNet-ohjelmalla tehtynä. [9.] 
Yleisaikataulun tarkoitus on saada selville projektin kokonaisrakennusaika, selventää 
mahdollisten välitavoitteiden ajankohta sekä näyttää eri vaiheiden sijoittuminen vuo-
denaikoihin nähden. Aikataulusta pystytään myös tilanneviivan avulla seuraamaan, 
ollaanko joissain työvaiheissa jäljessä. [1 s. 101.] 
3.1.2 Aikataulutuksen ongelmia 
Aikataulun venymiset eivät ole yleisesti ottaen harvinaisia ja seuraavaksi onkin esitet-
tynä aikataulujen heikkouksia, joiden minimoimiseen tulisi tähdätä: 
• Tehtäviä ei ole eritelty tarpeeksi tarkasti eli yksi aikajana saattaa olla mo-
nien kuukausien pituinen. Tehtäviä saattaa puuttua kokonaan. 
• Toisistaan eroavien tehtävien väliltä puuttuvat riippuvuudet, jolloin seu-
raavaa tehtävää ei päästäkään vielä toteuttamaan, sillä edeltävä työvaihe 
on vielä kesken. 
• Aikatauluun ei ole suunniteltu lainkaan pelivaraa, jota saatetaan tarvita 
esimerkiksi toimitusaikojen venymiseen tai työvaiheeseen, johon menee-
kin enemmän aikaa kuin on suunniteltu. 
• Resursseja ei ole merkitty aikatauluun, joten pahimmassa tapauksessa 
resursseja ei ole saatavilla kun niitä tarvittaisiin. 
• Projektin yksi osapuoli sanelee aikataulun, eikä kuuntele toisia urakoitsi-
joita aikataulun laadinnassa. 
• Aikataulua ei pidetä ajan tasalla. [2 s. 107.] 
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3.1.3 Aikataulun päivittäminen rakennusvaiheessa 
Suurin osa eri yritysten laatimista projektiaikatauluista ei suju täsmälleen niin kuin on 
määritelty ennen projektin alkua. Joitakin työvaiheita suoritetaan nopeammin, kun taas 
toisissa kuluukin odotettua enemmän aikaa vaikkapa tavaratoimituksen viivästymisen 
takia. Tällaisissa tapauksissa tulisi aikataulua päivittää tapahtumien mukaiseksi. Aika-
taulun päivittäminen on tärkeää, sillä näin , kuinka paljon on vielä aikaa eri työvaiheille 
niin, että työmaa saataisiin vietyä loppuun suunnitellussa ajassa. [2 s. 135.] 
Joissain yrityksissä työmaiden suuremmat hankinnat on ulkoistettu työmaalta eli han-
kintainsinöörit tekevät tarjouspyynnöt, tilaukset ja sopimukset vaikkapa yrityksen pää-
konttorilta käsin. Päivitetystä aikataulusta hankintainsinööri pystyisi katsomaan ajan-
kohdan tavarantoimituksille ja töiden aloitukselle kysymättä aina erikseen työmaalta 
aikataulutilannetta. [2 s. 136.]  
”Älä päästä aikataulua karkuun. Viikon myöhästyminen suurenee, kun jäljellä 
oleva aika vähenee.” [2 s. 140.] 
Monissa yrityksissä aikataulun päivittämisestä huolehtiva henkilö ei ole vakituisesti 
kyseisellä työmaalla. Tällöin hyvä tapa kerätä tietoa aikataulutilanteesta olisi pyytää 
tiedot henkilökohtaisesti, puhelimitse tai vaikkapa sähköpostitse. Tavaksi voisi myös 
ottaa, että pääurakoitsija pyytää muita urakoitsijoita tuomaan säännöllisesti pidettäviin 
urakoitsijapalavereihin katsauksen omiin töihinsä aikataulun kannalta. Näin aikataulun 
päivittämistä saataisiin tehtyä esimerkiksi viikoittain tai yrityksen käytännön mukaan 
tietyin aikavälein. Kuvassa 5 on esitetty erilaisia edistymistietojen keruutapoja. [2 s. 
136.] 
 
Kuva 5. Edistymistietojen keruu. [2 s. 137.] 
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3.2 Työmaan tehtävien ja ostolaskujen litterointi 
Rakennusyrityksille vakiintuneessa tavassa työmaille luodaan tehtävittäin litterointi, 
jonka avulla palkkojen, ostettujen materiaalien sekä ostetun työn kustannukset on hel-
pompi jaotella oikeisiin paikkoihin. Litteroinnissa käytetään yrityksen litteraluettelon 
mukaisia litteroita. Jokaiselle litteralle mietitään käytettävissä oleva summa. Jos jonkin 
yksittäisen litteran kohdalla ostot ovat ylittäneet tuon summan, tulisi asiaan reagoida, 
jotta saadaan mietittyä tavoitteen ylittävän summan säästöä jossain toisessa paikassa. 
[1 s. 25-26.] 
3.3 Työmaan talouden kehitys 
Yleisesti ottaen jokainen työmaa on taloudellinen hanke, jolla on omat taloudelliset ta-
voitteensa. Tavoitteiden todellinen toteutuminen saadaan selville vasta projektin val-
mistuttua, joten koko projektin ajan täytyy pitää huoli työmaan talouden kehityksestä. [2 
s. 161.] 
Projektin kustannusten ja kassavirran seuraamista varten tarvitaan projektille budjetti, 
joka on aikaan sidottu taloudellinen toimintasuunnitelma. Budjetin avulla kuvataan työ-
maan aikaisten rahavirtojen kulkemista aikaan sidottuina. Jos hankinnoissa tai aikatau-
lussa tapahtuu muutoksia, olisi ne korjattava myös budjettiin. Tällä tavoin työmaan ta-
loutta voidaan seurata suoraan yritystasolla ja pystytään ennalta arvioimaan yrityksen 
rahaliikennettä. [2 s. 171-173.] 
Projektin rahaliikenne ajoitetaan yleensä niin, että rakennusliike ei joutuisi rahoittamaan 
projektia tarpeettomasti. Esimerkiksi työmaille, joihin on laadittu maksuerätaulukot, 
ajoitetaan yleensä ensimmäiset maksuerät siten, että ne maksetaan kun sopimus on 
allekirjoitettu. Näin saadaan alkupääomaa projektille ja jos maksuerät on suunniteltu 
hyvin, ei rakennusliike joudu rahoittajan asemaan. Projekti menee kuitenkin pääsään-
töisesti rahoituksen puolelle viimeisten maksuerien yhteydessä, sillä viimeinen erä 




3.3.1 Projektin kustannusvalvonta 
Kustannusvalvonnalla varmistetaan positiivinen taloudellinen toteuma projektille. Kus-
tannusvalvonnan tulee olla säännöllistä, ennustavaa, ohjaavaa sekä kattaa kaikki kus-
tannukset. Kustannuksien näkyminen takautuvasti projektin rahaliikenteessä hankaloit-
taa kustannusvalvontaa. Kuvassa 6 on esitettynä hankintojen todellinen näkyminen 
projektin tiedoissa joissakin yrityksissä jopa 2-3 kuukautta hankinnan tilaamisesta lähti-
en. [2 s. 174.] 
 
Kuva 6. Kustannusraportoinnin viive. [2 s.174.] 
Määräajoin päivitettävästä kustannusraportista nähdään sidotut kustannukset, toteutu-
neet kustannukset ja realistisesti arvioidut tulevat kustannukset. Tulevia kustannuksia 
ei ole järkevää miettiä projektin budjetin ja toteutuneiden kustannuksen erotuksena 
vaan mahdollisimman totuudenmukaisina arvioina. Näin jäljellä olevista kustannuksista 
voidaan ohjata projektin kustannuskehitystä. [2 s. 174-175.] 
Mahdollisten erojen syyt kustannusraportissa on selvitettävä ja kustannusylitykset tulee 
ottaa kiinni säästämällä jäljellä olevissa kustannuksissa eli toisin sanoen tulevien han-
kintojen kilpailuttaminen on tärkeää. Suurien materiaalierien pieni muutos yksikköhin-
noissa saattaa tuoda suuriakin säästöjä. Alaurakoiden hinnoitteluissakin saattaa olla 
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tinkimisen varaa tai yhtä hyviksi todetuilla urakoitsijoilla vain on yksinkertaisesti eroa 
hinnoitteluissa. [2 s. 176.] 
3.4 Yrityksen omien resurssien käyttöaste 
Yrityksen omilla resursseilla voidaan tarkoittaa työntekijöitä ja sitä myöten myös talout-
ta. Yrityksen taloutta seurataan laajemmasta näkökulmasta eli kaikkien työmaiden ta-
loudellinen tilanne vedetään yhteen ja resurssien käyttöastetta seurataan. Yhteenlas-
ketuista luvuista nähdään helposti, jos jollain työmaalla jäädään jälkeen tulojen ja me-
nojen suhteen. Yhteenvedon avulla voidaan katsoa myös kauemmas tulevaisuuteen ja 
arvioida resurssien tarvetta yrityksessä. [2 s. 298-303.] 
Yrityksissä jokaisen työmaan projektipäällikön ja sitä kautta ylemmän johdon tulisi olla 
perillä työmaansa työntekijöiden käyttöasteesta eli onko kyseisellä työmaalla liikaa 
työntekijöitä tai tarvitaanko tekijöitä enemmän. Optimaalisella työntekijämäärällä saa-
daan säästettyä rahaa. Jos projektipäällikkö ei itse käy usein työmaalla, täytyy yrityk-
sessä huolehtia siitä, että työmaalta saadaan työntekijöiden työtilanteesta tilannetietoa. 
Yksi tapa olisi esimerkiksi liittää työmaalta tehtäviin säännöllisiin raportteihin työnteki-
jöiden työllisyystilanne, jonka tarkemmat tiedot projektipäällikkö saa työmaan vastaa-
valta mestarilta. [2 s. 298-303, 154-155.] 
3.5 Yrityksen  rahoitussuunnittelu 
Yrityksen rahoitussuunnittelun avulla seurataan yrityksen kassavarantojen tilannetta. 
Rahoitussuunnittelun avulla voidaan myös simuloida investointien tai uusien työmaiden 
vaikutusta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Yrityksen rahoitussuunnitteluun liittyy 
läheisesti työmaiden kustannushallinta ja -seuranta, sillä työmailta tulevat tiedot luovat 
pohjan koko rahoitussuunnittelulle. [3.] 
Laaditussa aikataulussa pysyminen sekä projektien taloudellinen kehitys liittyvät yrityk-
sien rahoitussuunnitteluun, sillä aikataulun venyessä, kustannukset kasvavat paljon jo 
pelkistä työmaan ylläpitokustannuksista ja mahdollisista tilaajalle maksettavista sakois-
ta. Jos työmaahan kuluukin rahaa paljon enemmän kuin on kuviteltu, saattaa työn tu-
loksen laatu huonota loppua kohden kun käytettävissä olevaa rahaa ja työvoimaa käy-
15 
  
tetään mahdollisimman niukasti. Myös aikataulussa pysymättömyys saattaa aiheuttaa 
sen, että tehdyn työn laatu sekä projektin ohjaus kärsivät kiireen takia. Kuvassa 7 esi-
tetään erilaisia variaatioita projektin lopputuloksesta. [2 s. 36-39.] 
 
Kuva 7. Projektin lopputulos. [2 s. 38.] 
Ihannetulos projektissa on, että varatulla ajalla sekä rahalla saataisiin rakennettua koh-
de tilaajan toiveiden mukaisesti laadusta tai tilaajan materiaalitoiveista tinkimättä. Toi-
sinaan laaditussa aikataulussa pysyminen ei onnistu tai rahaa kuluukin erilaisten syi-
den takia enemmän kuin on ollut tavoitteena. [2 s. 36-39.] 
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4 Ilmoittamisvelvollisuus Verohallinnolle 
4.1 Yleistä 
Rakennustyötä tilaaville yrityksille astuu voimaan 1.7.2014 velvollisuus ilmoittaa työ-
maakohtaisia tietoja Verohallinnolle. Ilmoittaminen tapahtuu kuukausittain ja ilmoittami-
nen koskee rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä sekä rakennusurakan sopi-
muksia. [4.] 
4.2 Rakennusurakoiden ilmoittaminen 
Rakennusurakoiden ilmoittamisvelvollisuus koskee yrityksistä niitä, jotka tilaavat raken-
tamispalveluita. Jos tilauksen tai sopimuksen arvonlisäveroton summa on yli 15 000 
euroa, tulee tietoja sopimuksesta ilmoittaa Verohallinnolle. Ilmoitettavia tietoja ovat 
esimerkiksi sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto sekä kyseisen kuukauden aikana 
laskutettu summa. [4.] 
4.2.1  Mistä töistä tiedot on annettava? 
Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakenta-
mispalveluita, joiden yksittäisen sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 
euroa. Arvonlisäverolaissa tarkoitettujen rakentamispalveluiden lisäksi tiedonantovel-
vollisuus koskee myös rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä sekä työvoiman vuok-
rausta rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä varten. [4.] 
Sopimuksia tehdään myös esimerkiksi tuntitöistä, jolloin lopullista urakkasummaa ei 
tiedetä etukäteen. Tällöin tiedonantovelvollisuus astuu voimaan vasta sinä kuukautena, 
jolloin 15 000 euron raja ylittyy. Jos etukäteen ei osata arvioida lopullista urakkasum-
maa, on hyvä keino ilmoittaa tiedot jo heti sopimusta tehdessä, sillä ylimääräisistä il-
moituksista ei ole haittaa. Jos sopimuksen tietoja ei ilmoiteta heti, täytyy 15 000 euron 
rajaa seurata ja aloittaa ilmoittaminen sen ylityttyä. [4.] 
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4.2.2 Mistä töistä tietoja ei tarvitse toimittaa? 
Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus ei koske erikseen tilattua, valvontaa ja muita näi-
hin verrattavia palveluita. Suunnittelu voi kuitenkin kuulua tiedonantovelvollisuuden 
piiriin jos esimerkiksi urakkasopimuksessa on sovittu, että suunnittelu tilataan rakenta-
mispalvelun suorittavalta yritykseltä. [4.] 
Tiedonantovelvollisuus koskee vain rakentamispalveluita, joten tehdyistä tavara- ja 
materiaaliostoista tai muista rakennustoimialaan liittyvistä palveluista ei tarvitse ilmoit-
taa tietoja. Samaan urakkaan saattaa kuitenkin kuulua sekä tavaratoimitus, että asen-
nusta. Materiaaliosuutta ei tarvitse erotella ilmoituksesta pois, vaan tiedot voidaan il-
moittaa kummastakin yhteensä. Näin helpotetaan yrityksen ilmoituksen tekoa. [4.] 
4.2.3 Ilmoitettavat tiedot 
Uudelta kuukaudelta ilmoitettavat tiedot ilmoitetaan Verohallinnolle perusilmoituksella, 
joka voi sisältää kaikkien työmaiden tiedot tai vaihtoehtoisesti ilmoituksia voidaan tehdä 
hajautetusti eri työmailta. Ilmoitus kohdennetaan oikealle vuodelle ja kohdekuukaudel-
le. Perusilmoituksen yhteydessä Verohallinnolta saa ilmoitustunnuksen, jota käytetään 
myöhemmin mahdollisten muutosten kanssa. [4.] 
Jos perusilmoituksessa havaitaan ilmoittamisen jälkeen virheitä, voidaan Verohallinnol-
le lähettää korjausilmoitus, johon kaikki tiedot täytyy antaa uudelleen virheet korjattui-
na. Tämä korvaa alkuperäisen perusilmoituksen. Tällöin korjausilmoituksessa tulee 
mainita saatu ilmoitustunnus. [4.] 
Jos ilmoittaja haluaa jostain syystä poistaa kokonaan antamansa ilmoituksen, voidaan 
antaa poistoilmoitus. Korjaus- tai poistoilmoitusta annettaessa on myös annettava al-
kuperäisen perusilmoituksen yhteydessä Verohallinnolta saatu ilmoitustunniste. [4.] 
Tässä insinöörityössä käytetään esimerkkeinä ilmoittamiseen liittyvissä toiminnoissa 
Jydacom-ohjelmistotuotteita. Eri yrityksissä ilmoittaminen voidaan tehdä monilla eri 
tavoilla ja eri ohjelmien kautta. Kuvassa 8 on kuvattu tämän esimerkkiohjelman päänä-
kymää kun syötetään järjestelmään uutta toimittajaa. Näkymään täytetään tiedot niin 
täydellisinä kuin mahdollista, jotta myös yritys saa hyötyä järjestelmän käyttämisestä. 
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Liitteet-painikkeen kautta pääsee tallentamaan sopimuksen alle sopimukseen liittyviä 
dokumentteja. [4.] 
 
Kuva 8. Jydacom-ohjelman näkymä uudelle sopimukselle. [10.] 
Ilmoituksessa yrityksestä annettavat tiedonantovelvollisen tiedot ovat: 
• ilmoittajan nimi (valtuutettua tiedonantajaa ei koskaan merkitä ilmoittajak-
si) 
• y-tunnus (ulkomainen tunniste jos ilmoittajalla ei ole suomalaista Y-
tunnusta) 
• kotivaltio (ulkomaiselta toimittajalta vaaditaan lisätietoja ilmoitukseen) 
• osoitetiedot 
• yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoitetiedot 
Suomessa 
• tieto, kenen urakoitsijana ilmoittaja toimii (tämä tieto on vapaaehtoinen). 




Ilmoituksessa työmaasta annettavat tiedot ovat: 
• työmaa-avain: jos yritys käyttää veronumero.fi -palvelukanavaa, ilmoite-
taan palvelun muodostama työmaa-avain, muutoin käytetään pääurakoit-
sijan työmaan numeroa. 
• pääurakoitsijan työmaan numero: jos päätoteuttajalla ei ole työmaan nu-
meroa, käytetään omaa työmaan numeroa. 
• työmaan sijaintitiedot eli osoite ja kunta: jos työmaalla ei ole vielä osoitet-
ta, annetaan vapaamuotoinen selvitys kohteesta kuten esimerkiksi alue 
tai työmaan nimi. [4.] 
Kuvassa 9 näytetään esimerkkiohjelman päänäkymä, kun syötetään työmaahan liittyviä 
tietoja. Jos työmaalla on sopimuksia, joiden urakkasumma ylittää 15 000 euroa, on 
muistettava laittaa rasti kohtaan, missä mainitaan työmaan ilmoittamisesta verottajalle. 
[4.] 
 
Kuva 9. Työmaan perustietojen syöttäminen Jydacom-ohjelmassa. [10.] 
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Ilmoituksessa urakoitsijasta annettavat tiedot ovat: 
• nimi 
• y-tunnus tai henkilötunnus 
• ulkomainen tunniste (jos urakoitsijalla ei ole suomalaista y-tunnusta) 
• ulkomaisen tunnuksen tyyppi (etusijajärjestyksessä numeroituna) 
1= Arvonlisäverotunniste (VAT-numero) 
2= Ulkomainen kaupparekisterimerkintää vastaava tunnus 
3= TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 
4= Ulkomainen henkilötunnus 
• kotivaltio 
• osoitetiedot Suomessa ja kotivaltiossa 
• yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. 
• Ilmoituksessa urakasta annettavat tiedot: 
• urakan laskutettu määrä ilmoitusjakson aikana 
• urakan maksettu määrä 
• ennen töiden aloittamista ennakkoon maksetut maksut 
• urakkasumma kokonaisuudessaan, tuntisopimuksissa arvio kyseiseltä 
vuodelta 
• toimeksiannon laji vaihtoehdoista: urakointi, työvoiman vuokraus tai jatku-
valuonteinen 
• merkitään, sovelletaanko käännettyä verovelvollisuutta 
• urakan alkupäivämäärä 
• urakan loppupäivämäärä tai arvio 




4.3 Työmaalla työskentelevien ilmoittaminen 
Työmaalla työskentelevien ilmoittamisvelvollisuus verohallinnolle koskee yrityksistä 
niitä, jotka toimivat työmaalla pääurakoitsijoina ja koko hankkeen yhteenlaskettu arvon-
lisäveroton summa on yli 15 000 euroa. Pääurakoitsija on yleensä se taho, joka ilmoit-
taa verohallinnolle työmaalla työskentelevän henkilöstön tietoja. Pääurakoitsija on vel-
vollinen toimittamaan tiedot myös muiden urakoitsijoiden työntekijöistä, joten kukin 
työmaalla toimiva yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja toimittaa tarvittavat tiedot 
pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija ilmoittaa taas saamansa tiedot eteenpäin kuukausittain 
verohallinnolle. Kuvassa 10 on esitetty sopimuskumppaneiden ilmoittamista Verohal-
linnolle. [4.] 
 
Kuva 10. Sopimuskumppanien ilmoittaminen Verohallinnolle. [5.] 
4.3.1 Kenestä tiedot on ilmoitettava? 
Päätoteuttajan tulee ilmoittaa tiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä hen-
kilöistä. Tiedonantovelvollisuus koskee myös rakennustyömaalla työskenteleviä toimis-
totyöntekijöitä, siivoojia, vartijoita, koululaisia sekä muita henkilöitä, jotka eivät varsinai-
sia rakentamiseen liittyviä tehtäviä suorittaisikaan. [4.] 
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4.3.2 Kenestä tietoja ei tarvitse ilmoittaa? 
Tietoja ei tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle henkilöistä, jotka kuljettavat tilapäisesti tava-
raa työmaalle eikä heidän tehtäviinsä kuulu mitään rakennus- tai asennustyötä. Jos 
sama tavarantoimittaja käy kuitenkin työmaalla vähintään kaksi kertaa kuukauden ai-
kana kahtena peräkkäisenä kuukautena, täytyy tiedot hänestä toimittaa Verohallinnolle. 
[4.] 
4.3.3 Ilmoitettavat tiedot 
Tiedot ilmoitetaan jokaisesta työmaalla työskentelevästä. Jos työntekijä ei kuitenkaan 
jonain kuukautena käy työmaalla, jätetään hänet ilmoituksesta pois. Työntekijöiden 
ilmoittamisessa ei siis voida käyttää samaa periaatetta kuin urakoiden ilmoittamisessa 
eli henkilöä ei voida ilmoittaa Verohallinnolle varmuuden vuoksi. Urakkahan voidaan 
ilmoittaa vaikka sen ilmoittamista ei edellytettäisikään esimerkiksi urakkasumman ol-
lessa arvonlisäverottomana alle 15 000 euroa. Tietojen ilmoittamisvelvollisuus koskee 
myös aliurakoitsijoiden aliurakoitsijoita. Kuvassa 11 on esitetty aliurakoitsijoiden ketjut-
taminen esimerkkiohjelmassa. [4.] 
 
Kuva 11. Aliurakoitsijoiden ketjuttaminen Jydacom-ohjelmassa. [10.] 
Uudelta kuukaudelta ilmoitettavat tiedot ilmoitetaan Verohallinnolle perusilmoituksella, 
joka voi sisältää kaikkien työmaiden työntekijätiedot tai vaihtoehtoisesti ilmoituksia voi-




Jos perusilmoituksessa havaitaan ilmoittamisen jälkeen virheitä, voidaan Verohallinnol-
le lähettää korjausilmoitus, johon kaikki tiedot täytyy antaa uudelleen ja virheet korjat-
tuina. Tämä korvaa alkuperäisen perusilmoituksen. [4.] 
Jos ilmoittaja haluaa jostain syystä poistaa kokonaan antamansa ilmoituksen, voidaan 
antaa poistoilmoitus. Korjaus- tai poistoilmoitusta annettaessa täytyy antaa alkuperäi-
sen perusilmoituksen yhteydessä Verohallinnolta saatu ilmoitustunniste. [4.] 
Ilmoituksessa tiedonantovelvollisesta yrityksestä sekä työmaasta annettavat tiedot ovat 
samat kuin rakennusurakoitakin ilmoitettaessa. Kuvassa 12 on esitetty yksittäistä työn-
tekijää koskeva päänäkymä esimerkkiohjelmassa. Tiedot, jotka työntekijästä ilmoite-
taan: 
• henkilötunnus tai vaihtoehtoisesti veronumero ja syntymäaika 
• etunimet ja sukunimi 
• puhelinnumero 
• osoitetiedot asuinvaltiossa 
• tieto henkilön A1- tai muusta todistuksesta, joka osoittaa vakuuttamista 
kotivaltiossa 
• työ- tai palvelussuhteen laatu (työsuhteinen, vuokratyöntekijä, ammatin-
harjoittaja tai muu vastaava, harjoittelija, talkootyön tekijä) 
• työmaalla työskentelyn alkamispäivämäärä 
• työmaalla työskentelyn arvioitu päättymispäivämäärä 
• tehdyt työtunnit ja päivämäärät (vapaaehtoinen tieto) 
• työnantaja 
• työnantajan y-tunnus tai henkilötunnus 
• ulkomaisilta työnantajilta ulkomainen tunniste ja ulkomaisen tunnuksen 
tyyppi 
• työnantajan kotivaltio 
• työnantajan tai työnantajan edustajan nimi, puhelinnumero ja osoite 
• vuokratyönteettäjän nimi, y-tunnus tai henkilötunnus, ulkomainen tunnis-




Kuva 12. Jydacom-ohjelman päänäkymä henkilötietoja syötettäessä. [10.] 
4.4 Tietojen antamisen ajankohta 
Tiedot urakoista ja työntekijöistä on annettava Verohallinnolle jokaiselta kuukaudelta 
erikseen 1.7.2014 alkaen. Ensimmäisen kuukauden tiedot tulee ilmoittaa viimeistään 
5.9.2014. Eli kohdekuukauden tiedot tulee ilmoittaa aina viimeistään kohdekuukautta 
toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Jos kuukauden viides päivä osuu 
viikonlopulle tai joku muu pyhäpäivä, siirtyy ilmoittamispäivä seuraavalle arkipäivälle. 
Aikaisintaan tiedot saa ilmoittaa kohdekauden alussa eli esimerkiksi heinäkuun tietoja 
ei saa ilmoittaa vielä kesäkuussa. [4.] 
Tietoja työntekijöistä ja urakoista aletaan antaa vasta tiedonantovelvollisuuden astues-
sa voimaan heinäkuussa. Vaikka urakka tai työntekijän työ olisi alkanut jo aikaisemmin, 
ilmoitetaan kaikki 1.7.2014 jälkeen tapahtunut työ sekä työmaalla työskennelleen työn-
tekijän tiedot Verohallinnolle. [4.] 
25 
  
Tiedonantovelvollisuus työmaalla työskentelevistä henkilöistä alkaa heti kun työmaa 
alkaa. Velvollisuus tietojen annosta urakoiden sopimuksiin liittyen alkaa sopimuksen 
tekopäivästä vaikka rahaa ei olisi vielä liikkunutkaan. Tiedonantovelvollisuus päättyy 
kun työmaa on luovutettu ja työmaalla ei enää työskennellä. Jos kuitenkin työmaan 
sopimuksiin liittyen liikkuu vielä laskuja, on tiedot ilmoitettava Verohallinnolle. [4.] 
4.5 Korjattavat tiedot 
Jos lähetetyn ilmoituksen tietoja halutaan korjata, voidaan tiedot korjata seuraavan 
kohdekuukauden ilmoitukseen ilman, että niistä täytyy tehdä erillistä korjausilmoitusta. 
Korjausilmoitus täytyy lähettää vain jos kyseessä on: 
• virheellisesti annettu y-tunnus, henkilötunnus, veronumero, syntymäaika, 
ulkomainen tunniste, työmaanumero 
• urakkatiedoissa laskutetut tai maksetut määrät 
• toimeksiannon laji 
• tieto käännetyn ALV:n soveltamisesta 
• työntekijän työsuhteen laatu. [4.] 
4.6 Työmaan tehtävät ilmoittamisvelvollisuudessa 
On tärkeää viedä tieto uudesta asetuksesta myös työmaalle asti, sillä projektipäällikön 
toimet eivät yksinään riitä. Työmaiden vastaavat mestarit tekevät myös sopimuksia tai 
ainakin tilaavat vuokratyövoimaa työmaalle. Myös työntekijöiden päivittäinen seuraami-





Nykyinen tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007. Laki koskee tilaajan vastuuta ja 
selvitysvelvollisuutta tilaamastaan ulkopuolisesta työvoimasta. Tilaajan täytyy selvittää, 
että sopimuskumppani on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lain tarkoitus on torjua 
harmaata taloutta maassa sekä edistää tasapuolista kilpailua yritysten välillä. [6.] 
5.1 Suomalainen sopimuskumppani 
Lain mukaan tilaajan täytyy saada sopimuskumppaniltaan seuraavat selvitykset, joiden 
tulee olla enintään kolme kuukautta vanhoja: 
• selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin, työnantaja-
rekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. 
• kaupparekisteriote 
• todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai todistus verovelan 
maksusuunnitelmasta 
• todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksujen suorittamisesta tai 
selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksen teke-
misestä 
• selvitys siitä, mitä työehtosopimusta tai muita keskeisiä työehtoja sovelle-
taan 
• selvitys tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. [6.] 
5.2 Ulkomaalainen sopimuskumppani 
Tilaajavastuulaissa on määrätty, että rakennuspalveluja ulkomaalaiselta yritykseltä 
tilattaessa on sopimuskumppanin toimitettava suomalaiselta yritykseltä vaadittavien 
selvitysten vastaavat tiedot. Toimittamistapa määräytyy sijoittumismaan lainsäädännön 




Työsuojeluviranomaisen mukaan suurin osa Suomessa toimivista ulkomaalaisista yri-
tyksistä on Puolasta tai Virosta. Tämän takia työsuojeluviranomainen on selvittänyt 
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa näiden sekä seitsemän muun maan 
osalta tilaajavastuulain mukaista selvitysten vastaavuutta. Taulukkoon 1 on merkitty 
Viron ja Puolan osalta tilaajavastuulakia vastaavat ulkomaiset selvitykset tai todistuk-
set, joita voidaan pitää luotettavina tilaajan selvitysvelvollisuuden täyttämisessä. Jos 
ulkomaalaisella kumppanilla on sopimuksen tekohetkellä y-tunnus Suomessa, täytyy 
yrityksestä selvittää taulukon 1 kohtien 1 ja 3 mukaiset tiedot sekä Suomessa, että yri-
tyksen kotimaassa. [8.] 
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6 Pohdinta ja johtopäätökset 
6.1 Projektin taloudenkehityksen seuraaminen 
6.1.1 Tavoitteessa pysymisen seuranta 
MM-Yritysrakentaja Oy:n projekteille luoduissa tavoitteissa pyritään pysymään ja sään-
nöllisin väliajoin tulee tarkkailla menojen ja tulojen suhdetta sekä verrata toteutuneita 
kuluja siihen, mitä alun perin on arvioitu. Aliurakan tai ison materiaalitoimituksen tilauk-
sen yhteydessä tulee verrata saatua tarjousta urakkalaskentaan. Jos työhön tai materi-
aaliin varattu summa on pienempi kuin tarjouksen summa, täytyy urakkaa tai materiaa-
lia vielä kilpailuttaa, että päästään lähemmäksi tavoitetta. 
Tavoitteissa pysymistä seurataan Jydacomiin tulostuvien lukujen avulla. Palkanlasken-
nasta ja ostolaskuista summat siirtyvät automaattisesti oikean työmaan alle ja lukuja 
saadaan seurattua reaaliaikaisesti. Kokonaisluvuissa näkyvät mukana myös vielä hy-
väksymättömien laskujen osuudet, jotta laskujen kierto yrityksen sisällä ei häiritsisi re-
aaliaikaisuutta. Kuvassa 13 on esitetty tavoitteiden seurantaa. 
 




MM-Yritysrakentaja Oy:lla otetaan käyttöön käytäntö, että projektin edetessä käydään 
säännöllisesti ennustamassa kustannuksia ja tuottoja. Toteutuvien kustannusten ja 
tulojen mukaiset summat käydään muuttamassa ennusteisiin kun ne saadaan tietoon. 
Näin projektista on helppo ottaa milloin tahansa kokonaisvaltainen ennusteraportti. Jos 
ennustusta ei tehtäisi ollenkaan tai vain aina silloin tällöin arvaamalla, on projektin en-
nustaminen vaikeampaa ja epätarkempaa ylöspäin yrityksen johdolle 
Ennustamisen tulee perustua faktoihin eli tuleviin kustannuksiin ja mahdollisten mak-
suerätaulukoiden mukaisiin saamisiin. Aikataulua katsotaan eteenpäin ja maksuerätau-
lukon erät pyritään kohdistamaan eri kuukausille eli arvioidaan milloin mahdollisesti 
saataisiin laittaa tilaajalle lasku mistäkin erästä. Kuvassa 14 on Jydacom-ohjelman 
ennustenäkymää. 
 
Kuva 14. Ennusteen tekemistä. [11.] 
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6.2 Projektin litterointi 
6.2.1 Litteroiden kustannustavoite 
Yrityksen projektien litterointiin ja litteroille varatun rahan jakautumisen suunnitteluun 
tulee varata riittävästi aikaa ja suurien erikoisempien hankintojen menot tulisi selvittää 
tarjouspyyntöjen avulla. Aina ei voi luottaa esimerkiksi toisien vastaavien projektien 
samantyylisten hankintojen hintoihin, sillä käytetyt materiaalit saattavat olla haasta-
vampia työstää tai rakennuskohteen haasteellisuus saattaa vaikeuttaa tehtävää työtä. 
Suunnittelija on saattanut esimerkiksi määrätä jonkun tietyn valmistajan rakennusmate-
riaaleja, jotka saattavat olla yksikköhinnaltaan jopa monia kymmeniä prosentteja kal-
liimpia kuin täysin vastaava toisen valmistajan tuote. Mitä enemmän suunnitelmissa on 
määrätty käytettäväksi tiettyjä materiaaleja tai valmistajia, sitä suuremmalla syyllä kan-
nattaa perehtyä kyseisten tuotteiden oikeisiin hintoihin.  
Joissain projekteissa MM-Yritysrakentaja Oy on saanut vapaammat kädet valita mate-
riaaleja itse useiden toimittajien joukosta. Tällöin materiaalille on usein merkitty vain 
vaaditut ominaisuudet. Usein tällaisissa tapauksissa urakan laskennassa käytetään 
vanhoja hintoja ja oikeita ajan tasalla olevia hintoja ei kysytä niin herkästi. Työmaavai-
heessa tällaisessa projektissa on helppo säästää kilpailuttamalla eri valmistajien vas-
taavia tuotteita. Jos suunnittelija on määrännyt käytettäväksi tietyn toimittajan tietyn 
tuotteen, on sen hinnasta vaikea lähteä enää tinkimään. 
Projektin litteroiden luonnin yhteydessä jokaiselle litteralle tullaan jatkossa syöttämään 
summa, joka on varattu kyseisen litteran työn, materiaalin tai muun hankinnan ostami-
seen. Jos työmaavaiheessa huomataan, että jokin littera on ylittämässä tavoite-
menoarvionsa, täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ja säästää jossakin toisaalla. 
6.2.2 Menojen kohdistaminen oikealle litteralle 
MM-Yritysrakentaja Oy:lla on käytössään yhtenäinen kaikkien käytössä oleva littera-
luettelo, jonka avulla kaikki työmaat litteroidaan. Tästä luettelosta valitaan kuhunkin 
työmaahan tarvittavat litterat ja jos kesken työmaata huomataan, että tarvitaankin lisää 
litteroita, käydään se lisäämässä. Menojen jakautuminen väärille litteroille vääristää 
kustannusten seurantaa, sillä jokaiselle litteralle on määrätty oma tavoite, joka käyte-
tään nopeasti loppuun jos samaan litteraan luokitellaan siihen kuulumattomia ostolas-
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kuja. Kustannusten seuranta litteratasolla on hyödyllistä vasta sitten kun litterointi ja 
kulujen jakaminen litteroille toimii yrityksessä. 
6.2.3 Lisätöiden litterointi 
Lisätöiden litteroinnissa on ongelmana se, että tavaraa ostetaan muun työmaalle tule-
van kuorman seassa ja laskuntarkistusvaiheessa lisätyöhön menneitä tarvikkeita ei 
enää välttämättä muistetakaan erotella laskulta oikealle lisätyölitteralle. Laskujen litte-
rointi tulee helpottumaan kun tulevat lisä- ja muutostyöt numeroidaan ja käydään aina 
lisäämässä uudelle lisätyölle littera Jydacomiin. Tässä tapauksessa tavaraa tai työtä 
tilattaessa, pitää aina tilauksen yhteydessä muistaa ilmoittaa toimittajalle, että merkit-
sevät laskuunsa kyseessä olevan työmaan numeron sekä lisätyön numeron. Näin las-
ku on helppo kohdistaa oikeaan työmaahan ja oikeaan litteraan ilman, että täytyy tar-
kastaa tilauksen tehneeltä, mihin tarvikkeet ovat oikeasti tarkoitettu kohdistettaviksi. 
6.2.4 Tilauksen tai sopimuksen tekeminen 
MM-Yritysrakentaja Oy:n edustajan tehdessä tilausta, täytyy käydä tarkasti läpi saatu 
tarjous sekä tarvittaessa pyytää toimittaja selonottoneuvotteluun. Tilauksessa tulee 
käydä ilmi seuraavat asiat: 
• tilauksen päivämäärä 
• toimituskohteen tiedot 
• laskutusosoite 
• laskutusehdot 
• työmaan numero 
• tilauksen sisältö 
• tilauksen liittyvät asiakirjat, kuten esimerkiksi suunnittelijoiden piirustukset 
• liittyykö tilaukseen tavaran purku tai asennus 
• toimitusaika 
• tilaavan henkilön sekä toimituksen vastaanottavan henkilön tiedot 
• toimituksen tarkemmat tiedot 
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• tarvittavien tilaajavastuu-, takuu-, huoltokirja- tai muiden dokumenttien 
toimitus. 
Ulkomailta tilattaessa täytyy lisäksi muistaa pyytää urakoitsijalta tai tavarantoimittajalta 
kaikki Suomessa vaadittavat asiakirjat sekä tilaajavastuupaperit. 
Tämän insinöörityön tekijä on päivittänyt tarjouspyyntö- ja tilauspohjat tavarantoimituk-
sille sekä urakoille. Pohjat ovat liitteinä 1-4. 
6.3 Projektin aikataulussa pysyminen 
6.3.1 Aikataulun päivittäminen 
Yrityksessä tehdään projektille ennen aloitusta aikataulu, johon sitoudutaan. Aikataulua 
ei voida kuitenkaan pitää kiveen hakattuna, sillä se elää aina. Muutokset tulee viedä 
myös aikatauluun asti, eikä elää vanhan päivittämättömän aikataulun mukaisesti. Päi-
vittämisen ansiosta huomataan myös ajoissa jos projektin saattaminen loppuun on me-
nossa pitkäksi ja asian suhteen täytyy ryhtyä toimenpiteisiin.  
Aikataulun säännöllinen päivittäminen auttaa myös yrityksen hankintatointa. On turhaa 
tehdä kauhealla kiireellä tarjouspyynnöt, sopimukset ja tilaukset ja pyytää kiirehtimään 
toimitusta sekä ehkä maksaa kiirelisääkin jos tilauksen ei tarvitsisi olla perillä niin no-
peasti. Esimerkiksi työmaalta saattaa tulla ilmoitus, että kyseinen toimitus tarvitaankin 
vasta kolmen viikon päästä. Kaikki toimittajat eivät säilytä eriä varastoissaan niin kauan 
ja työmaalla saattaa olla vähän säilytystilaa. Työmaan aikataulutilanne on hyvä käydä 
läpi viikoittain työnjohtajan ja projektipäällikön kesken vaikkapa urakoitsijapalaverin 
yhteydessä ja päivittää muutokset. 
Aikataulun venymisistä tulee aina lisäkustannuksia. Jo pelkät työmaan ylläpitokustan-
nukset saattavat olla kovia. Myöskään aikatauluviiveestä johtuvia sakkoja ei haluta 
joutua maksamaan. Lisä- ja muutostöitä tarjottaessa tilaajalle tulee aina muistaa miet-
tiä, tarvitseeko kyseessä olevaa työtä varten pyytää tilaajalta lisäaikaa. Jos lisäaikaa ei 





Päätoteuttajan tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle alkaa 1.7.2014. Kuvassa 15 on 
esitetty tiedonantovelvollisuuden hoitaminen urakoista sekä työntekijöistä. 
 
Kuva 15. Rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden eteneminen. [4.] 
6.4.1 Urakoiden ilmoittaminen 
Urakoiden tiedonantovelvollisuuden alettua yrityksen jokaisesta sopimuksesta tullaan 
syöttämään tiedot Jydacomiin ja merkitään Verohallinnolle ilmoitettavaksi. Näin kaikki 
sopimukset ovat samassa paikassa ja helposti löydettävissä. Käytäntö sulkee myös 
pois mahdollisuuden, että jotain sopimuksia jäisi ilmoittamatta sen takia, että urak-
kasummaa ei ole tajuttu seurata. Sopimuksen tietojen lisäksi voidaan lisätä myös liittei-
tä, kuten esimerkiksi allekirjoitettu sopimus, maksuerätaulukko ja urakkaneuvotteluiden 
pöytäkirjoja. Näin kaikki dokumentit on helposti löydettävissä ja sähköisessä muodossa 
kansioissa olevien versioiden lisäksi. 
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6.4.2 Työntekijöiden ilmoittaminen 
Työntekijöiden ilmoittaminen on MM-Yritysrakentaja Oy:lle periaatteessa helpompaa 
kuin sopimusten ilmoittaminen, sillä Jydacomissa saa luotua linkin, joka lähetetään 
sivu- ja aliurakoitsijoille täytettäväksi. Linkin kautta aliurakoitsijat pystyvät itse täyttä-
mään tiedot yrityksestä sekä henkilöistä, jotka tulevat työskentelemään työmaalla.  
Työntekijöiden päivittäinen seuraaminen työmaalla on haastavampaa jos käyttöön ei 
oteta elektronista leimauslaitetta, jonka avulla työntekijät leimaavat itsensä sisään ja 
ulos joka päivä. Työntekijöistä jää aikaleima Jydacom-ohjelmistoon ja kaikista päivän 
aikana työskennelleistä saa helposti tulostettua listan. Leimaaminen käy kätevästi esi-
merkiksi kuvassa 16 esitetyllä älykortilla. Työntekijöiden manuaalinen seuraaminen ja 
syöttäminen on toisaalta samaa työtä kuin tähänkin mennessä on yrityksessä tehty 
omien työntekijöiden palkanmaksua varten. 
 
Kuva 16. Yksi mallivaihtoehto älykortista, jonka avulla tehdään työntekijöiden seurantaa. [5.] 
Pienemmillä työmailla kuten esimerkiksi pienissä saneerauskohteissa ei luultavasti 
oteta käyttöön leimauslaitteita ja elektronisia tunnisteita. Näillä työmailla työntekijöiden 
seuraaminen on haastavampaa jos on esimerkiksi aliurakoitsijoita urakkahinnalla töis-
sä, sillä he eivät välttämättä ole jokaisena arkipäivänä töissä. Tällaisessa tapauksessa 
työmaan mestarin tulee ottaa ylös työmaalla kunakin päivänä työskennelleet ja syöttää 
heidät manuaalisesti järjestelmään. Tosin kustakin henkilöstä tarvitsee syöttää henkilö-
tiedot vain kerran ja tämän jälkeen kunkin päivän työntekijät on helppo valita muodos-
tuneesta työntekijälistasta rastittamalla työskennelleet henkilöt.  
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6.5 Tilaajavastuu.fi -palveluun kuulumisen edellyttäminen 
Tilaaja on vastuussa siitä, että toimittaja noudattaa tilaajavastuulakia. MM-
Yritysrakentaja Oy ei edellytä tällä hetkellä yhteistyökumppaneiltaan kuulumista Tilaa-
javastuu.fi -palveluun. Yhä useampi rakennusyritys edellyttää jo aliurakoitsijoiltaan liit-
tymistä palveluun, sillä asiakirjojen tarkistaminen helpottuu ja tilaajavastuulain mukaisia 
dokumentteja ei tarvitse erikseen pyytää urakoitsijalta. 
Jydacom-ohjelmistossa on mahdollisuus kytkeä urakoitsijat Tilaajavastuu.fi -palveluun 
siten, että ohjelmisto hakee voimassa olevat asiakirjat aina automaattisesti. Jos MM-
Yritysrakentaja Oy velvoittaisi sopimuskumppaneiltaan kuulumista palveluun, helpottai-
si se dokumenttien saamista. Lisäksi yrityksellä olisi aina ajantasainen varmuus siitä, 
että aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ovat kunnossa. 
6.6 Tiedonantovelvollisuuteen liittyvä koulutus 
Insinöörityön tekijä ilmoitettiin Jydacomin järjestämälle kurssille koskien uutta heinä-
kuussa 2014 alkavaa tiedonantovelvollisuutta urakoista sekä työntekijöistä. Yhden päi-
vän kestäneellä kurssilla käytiin läpi pintapuolisesti kaikki ohjelman kannalta huomioon 
otettavat seikat. Päivän aikana katsottiin yhdessä myös esimerkkejä ohjelman uusista 
toiminnoista. Jotkin toiminnot olivat kurssin aikana kehitysasteella, joten näihin ei pys-
tytty vielä ottamaan kantaa. Myöhemmin tulee kuitenkin Jydacomilta havainnollistavaa 
opetusmateriaalia kaikista tiedonantoon liittyvistä toiminnoista. 
6.7 Jydacomin käyttökoulutus 
MM-Yritysrakentaja Oy:n toimitusjohtaja kutsui Jydacomin edustajan yrityksen konttoril-
le pitämään puolen päivän pituisen katsauksen ohjelmiston käyttöön. Tavoitteena oli 
saada päivittäisiä rutiineja helpottavia vinkkejä sekä käydä läpi ohjelmistoa, jotta saa-




Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää työmailta yrityksen johdolle tapahtuvan 
raportoinnin taustatekijöitä sekä luoda yhtenäinen ohjeistus koskien kustannusten en-
nustamista, aikataulun päivittämistä, työntekijöiden työllisyystilannetta sekä uutta hei-
näkuussa 2014 voimaan astuvaa rakennusalan tiedonantovelvollisuutta. Myös tarjous-
pyyntö- ja tilausasiakirjoihin kaivattiin päivitystä, jotta dokumenteista löytyy kaikki tarvit-
tava tieto sekä tarkemmat selitykset tilausten myöhempää litterointia ja tätä kautta 
paikkaansa pitävää ennustamista varten. 
Insinöörityössä pohdittiin työmaiden menojen ja tulojen ennustamiseen vaikuttavia 
seikkoja. Menojen ja tulojen ennustaminen tehdään tulevaisuudessa Jydacom-
ohjelmiston Tuotannonhallinta-välilehden avulla. Tämä mahdollistaa sen, että näkyvillä 
on aina ajantasaiset luvut, jotka päivittyvät ohjelmistoon automaattisesti palkanlasken-
nan, laskutuksen sekä ostolaskujen lisäämisen yhteydessä. Työmaan alkaessa ohjel-
maan käydään syöttämässä litteroittain tavoitteet kustannuksista ja tuloista. Rakennus-
vaiheessa näitä litteroita käydään ennustamassa arveltujen kulujen sekä tulojen mu-
kaan säännöllisin väliajoin. Jos kyseessä on maksueräurakka, täytyy myös lisätyöt 
muistaa lisätä ennusteisiin. 
Työmaan aikataulun päivittämistä pohdittiin myös insinöörityössä. Aikataulujen päivit-
täminen on eräänlaista raportointia yrityksen johdolle työmaan tilanteesta. Yrityksessä 
otetaan rutiiniksi päivittää työmaiden aikataulut esimerkiksi aina työmaakokousta var-
ten, jolloin päivittäminen tapahtuu säännöllisin väliajoin. Samalla käydään läpi työmaal-
la työskentelevät omat työntekijät sekä vuokratyöntekijät ja kartoitetaan tarve työnteki-
jöiden vähentämisestä tai lisäämisestä työmaalla. 
Tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle tuo uusia huomioitavia raportointeja yritykselle, 
joten kokonaisuus haluttiin ottaa mukaan tähän insinöörityöhön. Raportointiin tullaan 
käyttämään Jydacom-ohjelmistoa ja isommilla työmailla työntekijöiden ilmoittamiseen 
käytetään ohjelmiston kanssa yhteensopivaa leimauslaitetta. Pienemmillä työmailla 
työntekijöiden raportointi hoidetaan lisäämällä työntekijät manuaalisesti järjestelmään. 
Työmailta tulleiden toiveiden mukaisesti insinöörityön tekijä kokosi tiedonantovelvolli-
suutta koskien lyhyen yhden sivun mittaisen infon työmaille. 
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Tässä insinöörityössä käsitellyt aiheet otetaan käyttöön yrityksessä ja kehitystyö jatkuu 
vielä insinöörityön tekemisen jälkeenkin. Jydacomin eri ohjelmistojen käyttöä käydään 
läpi työmaiden vastuuhenkilöiden kanssa, jotta raportointi onnistuu kaikilta samassa 
sähköisessä muodossa. Insinöörityön pohjalta laadittu ohje koskien työmaiden rapor-
tointia on tämän insinöörityön liitteenä 5. 
Uutta tiedonantovelvollisuutta koskevat lisäselvitystarpeet ja mahdolliset ratkaisuja vaa-
tivat ongelmat ilmenevät vasta kun järjestelmää päästään kokeilemaan todellisuudessa 
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